



POLARSIRKEL
RÅDET



Beredskaps Prosjekt 2025 - 2027

Interkommunal beredskapsplankoordinator for Rana,
Lurøy, Nesna, Træna, Hemnes, Hattfjelldal kommune

Støttet av Statsforvalter
Vertskommune: Lurøy Kommune

Beredsskaps prosjektet



POLARSIRKEL
RÅDET



Vertskommune: Lurøy

Prosjektleder: Kristian Kristensen

Prosjektperiode 2025-2027

Tilskudd fra Statsforvalter

Start 18-19 November 2025

Prosjektleder 100%

Styringsgruppe –
Kommunedirektører

Prosjektgruppe –
beredskapskoordinatorene fra 7
kommuner.

Referansegruppe - etter behov



POLARSIRKEL
RÅDET



Beskrivelse av prosjektet

- En interkommunal beredskapskoordinator skal støtte kommunalt beredskapsarbeid i seks kommuner.
- Koordinatoren vil sikre ROS-analyser, oppdaterte beredskapsplaner og kompetanse.
- Hovedoppgaver inkluderer:
 - - Organisering av interkommunale seminarer
 - - Koordinering av felles øvelser
 - - Støtte til beredskapsplanlegging og implementering

Prosjektets omfang

- - Interkommunal ROS-analyse
- - Beskyttelse av kritisk infrastruktur
- - Sektorvise analyser
- - Samvirkeøvelser i RAYVN
- - Samarbeid med svenske grensekommuner
- - Støtte til oppfølgingsplaner
- - Involvering av næringsliv
- - Organisering av fagdager

Prosjektet



- Kartlegging av beredskapsstatus



- SWOT-analyse for å sikre god gjennomføring



- Utvikling av aktivitets- og møteplan



- Fokus på informasjonssikkerhet

Mål med prosjektet

- Hovedmål:
 - - Etablere en varig og tverrkommunal beredskapsstruktur
- Se på mulighet for felles beredskapsråd
- - Sikre robust beredskap i hver kommune
- - Styrke kompetanse og beredskapsevne
- Tiltak inkluderer:
 - - ROS-analyser
 - - Opplæring og øvelser
 - - Samarbeid på tvers av kommuner og næringsliv
 - - Etablere beredskapsnettverk Nord-Helgeland

Foreløpig aktivitetsplan

- År 1: Kartlegging, SWOT-analyse, første øvelser
- År 2: Nettverksmøter, fagdager, oppdatering av beredskapsplaner
- År 3: Implementering, evaluering og sluttøvelse
- Fokus på samarbeid, kompetanseheving og praktisk øvelse

Budsjett og finansiering

- Totalbudsjett: 3 500 000 NOK
- Omsøkte midler: 1 750 000 NOK
- Egeninnsats: 1 750 000 NOK
- Hovedposter:
 - -Lønn prosjektleder
 - -Konsulentttjenester
 - -Møter, kurs og konferanser
 - -Reiser og vertskommunekostnader